

П А С П О Р Т
регионального проекта
Содействие занятости (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Содействие занятости (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Содействие занятости (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Казиев М.Н.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Махмудов А.М.	Министр		
Администратор регионального проекта	Магомедов А.С.	заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан на 2015 -2025 годы"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Содействие занятости населения"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.															
1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,1000	9,1000	9,1600	0,0000	-	-	-	
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	36,3700	2018	0,0000	0,0000	0,0000	66,4300	99,6700	99,8700	0,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.															
1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	0,9100	1,1600	1,2800	1,4000	1,5000	1,7000	2,2000	4,7000	5,3000	6,1000	7,0000	9,1000	
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	52,6700	52,9000	53,4000	53,5000	53,9000	54,6000	58,1000	63,7000	64,1000	64,6000	65,0000	99,6700	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.																
1.1	В Республике Дагестан созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до трех лет, тыс. мест нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Тысяч а мест	0,0000	2018	-	1,95 00	-	-	-	-	-	-	-	В Республике Дагестан в 2019 году за счет строительства 20 объектов дошкольного образования запланировано создание 1950 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет	Строитель ство (реконстр укция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуществ а	
1.2	В Республике Дагестан созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях .	-	Тысяч а мест	0,0000	-	-	0,00 00	0,00 00	5,39 00	7,15 00	7,21 00	-	-	-	В Республике Дагестан к концу 2023 г. за счет строительства 38 объектов дошкольного образования планируется	Строитель ство (реконстр укция, техничес кое перевоеор ужение,	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.4	Внесены изменения в нормативные правовые акты Республики Дагестан и муниципальных образований республики в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости)	-	Единица	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативного правового (правового) акта	
1.5	В Республике Дагестан в 2020-2024 годах созданы группы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования	-	Единица	-	-	-	-	6,00 00	15,0 000	15,0 000	15,0 000	15,0 000	-	-	В Республике Дагестан предусмотрено создание в негосударственном секторе дошкольного образования групп дошкольного образования: в 2020 г. не менее 6 ед., в 2021-2024 гг.	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															- ежегодно не менее 15 единиц.		
1.6	В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в	-	Тысяч а челове к	-	-	-	-	2,00 00	1,50 00	1,50 00	1,50 00	1,50 00	-	-	В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. планируется организация повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ	Проведен ие образоват ельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	негосударственном секторе дошкольного образования														дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования: в 2020 г. - не менее 2 тыс. чел., в 2021- 2024 гг. - ежегодно не менее 1,5 тыс. чел.		
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения																
2.1	Количество центров занятости населения в Республике Дагестан, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	-	Едини ца	0,0000	2018	-	-	-	0,00 00	1,00 00	2,00 00	3,00 00	-	-	Количество центров занятости населения в Республике Дагестан, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 3 к концу	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного	

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	решений в целях поддержки уровня занятости населения							
2.1	Количество центров занятости населения в Республике Дагестан, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		357 911,37	5 028 289,15	2 818 416,39	65 820,66	331 012,11	5 000,00	8 606 449,68
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		357 911,37	5 028 289,15	2 818 416,39	65 820,66	331 012,11	5 000,00	8 606 449,68
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.												
1.1.	В Республике Дагестан созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до трех лет, тыс. мест нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	В Республике Дагестан созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 820,66
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения												
2.1.	Количество центров занятости населения в Республике Дагестан, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	65 820,66

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Содействие занятости» по направлению национального проекта «Демография» (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и предусматривает реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет.

Так, в рамках Регионального проекта предусмотрено создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах за счет строительства объектов дошкольного образования. Еще одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет станет негосударственный сектор дошкольного образования.

План реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	19	Азизов М.А.	Прочий тип документа Минстроя РД	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Азизов М.А.	Исходящее письмо Минобрнауки РД и Минстроя РД	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов А.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	03	Азизов М.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз"			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.2.8	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	02	04	Азизов М.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Азизов М.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Азизов М.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	30.12.2023	03	09, 09	Азизов М.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	31.12.2023	04	10	Азизов М.А.	Прочий тип документа УКС ПРД	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов А.С.	Прочий тип документа Минобрнауки РД	-	-
1.3	Результат "В Республике Дагестан в 2020-2024 годах созданы группы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования "	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Магомедов А.С.	В Республике Дагестан предусмотрено создание в негосударственном секторе дошкольного образования групп дошкольного образования: в 2020 г. не	Нет	данные Минобрнауки РД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		менее 6 ед., в 2021-2024 гг. - ежегодно не менее 15 единиц.		
1.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.	Прочий тип документа Минобрнауки РД	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов А.С.	Прочий тип документа информация Минобрнауки РД о создании групп в текущем году	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Магомедов А.С.	Прочий тип документа информация Минобрнауки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		РД о создании в текущем году групп		
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов А.С.	Прочий тип документа информация Минобрнауки РД о создании в текущем году групп	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов А.С.	Прочий тип документа информация Минобрнауки РД о создании в текущем году групп	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4	Результат "В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования "	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов А.С.	В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. планируется организация повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования: в 2020 г. - не менее 2 тыс. чел., в 2021-2024 гг. - ежегодно не менее 1,5 тыс. чел.	Нет	данные Минобрнауки РД
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результ	03	Кудаев Т.М.	Прочий тип документа Минобрнауки РД	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов А.С.	Прочий тип документа информация Минобрнауки РД	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Магомедов А.С.	Прочий тип документа информация Минобрнауки РД	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Магомедов А.С.	Прочий тип документа информация Минобрнауки РД	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Магомедов А.С.	Прочий тип документа информация Минобрнауки РД	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов А.С.	Прочий тип документа информация Минобрнауки РД	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результ	03	Магомедов А.С.	Прочий тип документа информация Минобрнауки РД	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	14.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кудаев Т.М.		-	-
1.5.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баглиев М.Д.	Исходящее письмо заинтересованного (-ых) РОИВ	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.02.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баглиев М.Д.	Соглашение между Минпросвещения России и Правительством Республики Дагестан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.6	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Республики Дагестан и муниципальных образований республики в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) "	01.01.2019	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.	-	Нет	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0500201910180002
1.6.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кудаев Т.М.		-	-
1.6.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.11.2019	01	03	Кудаев Т.М.		-	-
1.6.3	Контрольная точка "Акт	-	30.11.2019	02	04	Кудаев Т.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	согласован с заинтересованными органами и организациями"								
1.6.4	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	30.11.2019	03	06	Кудаев Т.М.		-	-
1.6.5	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	30.11.2019	04	07	Кудаев Т.М.		-	-
1.6.6	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.11.2019	06	08	Кудаев Т.М.		-	-
1.6.7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.11.2019	07	09	Кудаев Т.М.		-	-
1.6.8	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.11.2019	08	10	Кудаев Т.М.		-	-
1.6.9	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.11.2019	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Зайналлаев И.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	07	Зайналлаев И.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	06	08	Зайналлаев И.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зайналлаев И.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайналлаев И.А.	Прочий тип документа информация Минтруда РФ о реализации результата	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Зайналлаев И.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	05	07	Зайналлаев И.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	06	08	Зайналлаев И.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайналлаев И.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зайналлаев И.А.	Прочий тип документа информация Минтруда РФ о реализации результата	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	06	08	Зайналлаев И.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайналлаев И.А.	Прочий тип документа -	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Содействие занятости (Республика Дагестан)

о проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Количество дополнительно со- мест с целью обес- дошкольн- образованием д- возрасте до 3 нарастающим ит- Влияние на дост- (процентов)
места для детей в ных организациях	6655041.18	74	
места в дошкольных до трех лет, тыс.	1916408.5	16	
ы группы оре дошкольного	0	5	

о проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Количество дополнительно со- мест с целью обес- дошкольн- образованием д- возрасте до 3 нарастающим ит- Влияние на дост- (процентов)
но повышение разования на пистов и ных и обеспечение о образования и торе дошкольного	0	5	
ых показателей	8571449.68	100	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Махмудов А. М.	Министр	-	5
2	Администратор регионального проекта	Магомедов А. С.	заместитель министра	-	10
Количество центров занятости населения в Республике Дагестан, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зайналлаев И. А.	Первый заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан	-	5
4	Участник регионального проекта	Зайналлаев И. А.	Первый заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан	-	5
В Республике Дагестан созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до трех лет, тыс. мест нарастающим итогом					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов А. С.	заместитель министра	-	10
6	Участник регионального проекта	Азизов М. А.	Руководитель	-	10
7	Участник регионального проекта	Магомедов А. С.	заместитель министра	-	10
В Республике Дагестан созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов А. С.	заместитель министра	-	10

9	Участник регионального проекта	Магомедов А. С.	заместитель министра	-	10
10	Участник регионального проекта	Азизов М. А.	Руководитель	-	10
В Республике Дагестан в 2020-2024 годах созданы группы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов А. С.	заместитель министра	-	10
12	Участник регионального проекта	Магомедов А. С.	заместитель министра	-	10
В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов А. С.	заместитель министра	-	10
14	Участник регионального проекта	Магомедов А. С.	заместитель министра	-	10
Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кудаев Т. М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	-	10
16	Участник регионального проекта	Кудаев Т. М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	-	10
17	Участник регионального проекта	Баглиев М. Д.	врио министра строительства Республики Дагестан	-	10
Внесены изменения в нормативные правовые акты Республики Дагестан и муниципальных образований республики в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости)					

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кудаев Т. М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	-	10
19	Участник регионального проекта	Кудаев Т. М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	-	10