

П А С П О Р Т
регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Казиев М.Н.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Махмудов А.М.	Министр		
Администратор регионального проекта	Багомедов З.А.	Заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Дагестан"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Социальная поддержка граждан"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей															
1.1.	Количество семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	РП	Тысяча семей	0,0000	2018	0,0000	9,9270	9,2920	45,0000	44,2970	42,4060	40,9550	-	-	автоматизированная система "Адресная социальная помощь"	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей														
1.1.	Количество семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	РП	Тысяча семей	32,000 0	32,800 0	33,600 0	34,400 0	35,300 0	36,200 0	37,200 0	38,400 0	39,600 0	40,800 0	42,200 0	44,2970

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей															
1.1	В Республике Дагестан нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	-	Тысяч а семей	0,0000	2018	-	9,92 70	9,29 20	45,0 000	44,2 970	42,4 060	40,9 550	-	-	Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	------------------------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.	
1.2	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан	-	Тысяч а едини ц	0,0000	-	-	1,50 00	1,55 00	1,19 00	1,30 00	1,35 00	1,40 00	-	-	Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	------------------------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования . Нарастающий итог														Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорально го оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	------------------------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															специализированну ю медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпорально е оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению".	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей							
1.1	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	141 998,10	153 396,00	120 167,40	152 956,30	157 599,90	162 241,60	888 359,30
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	141 998,10	153 396,00	120 167,40	152 956,30	157 599,90	162 241,60	888 359,30
1.1.1.3.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	141 998,10	153 396,00	120 167,40	152 956,30	157 599,90	162 241,60	888 359,30
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В Республике Дагестан нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	2 016 621,30	3 879 683,20	4 775 347,23	4 626 244,10	4 652 816,00	4 906 920,80	24 857 632,63
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	2 016 621,30	3 879 683,20	4 775 347,23	4 626 244,10	4 652 816,00	4 906 920,80	24 857 632,63
1.2.1.1.	бюджет субъекта	2 016 621,30	3 879 683,20	4 775 347,23	4 626 244,10	4 652 816,00	4 906 920,80	24 857 632,63
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	Федерации, всего							
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		2 158 619,40	4 033 079,20	4 895 514,63	4 779 200,40	4 810 415,90	5 069 162,40	25 745 991,93
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		2 158 619,40	4 033 079,20	4 895 514,63	4 779 200,40	4 810 415,90	5 069 162,40	25 745 991,93
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		141 998,10	153 396,00	120 167,40	152 956,30	157 599,90	162 241,60	888 359,30
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей												
1.1.	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	В Республике Дагестан нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	350 000,00	738 750,00	1 127 500,00	1 516 250,00	1 905 000,00	2 293 750,00	2 682 500,00	3 071 250,00	3 460 000,00	3 848 750,00	4 237 500,00	4 626 244,10

ИТОГО:	350 000, 00	738 750, 00	1 127 50 0,00	1 516 25 0,00	1 905 00 0,00	2 293 75 0,00	2 682 50 0,00	3 071 25 0,00	3 460 00 0,00	3 848 75 0,00	4 237 50 0,00	4 626 244,10
--------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по направлению «Демография» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям при рождении первого ребенка. Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи. Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Республика Дагестан)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей								
1.1	Результат "Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования "	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную	Нет	данные ТФОМС РД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению".		
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Исходящее письмо Минздрава РД	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Услуга		15.12.2020	Взаимо	Взаимо	Шахсинова	Исходящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Р.Н.	Минздрава РД		
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Исходящее письмо Минздрава РД	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шахсинова Р.Н.	Исходящее письмо Минздрава РД	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Исходящее письмо Минздрава РД	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Исходящее письмо Минздрава РД	-	-
1.2	Результат "В Республике Дагестан нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка"	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Багомедов З.А.	Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на	Нет	автоматизированная система "Адресная социальная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	за счет субвенций из федерального бюджета "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.		помощь"
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результ	Багомедов З.А.	Отчет Минтруда РД	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Багомедов З.А.	Отчет Минтруда РД	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Багомедов З.А.	Прочий тип документа Минтруда РД	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Багомедов З.А.	Отчет Минтруда РД	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Багомедов З.А.	Прочий тип документа Минтруда РД	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Багомедов З.А.	Отчет Минтруда РД	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результ	05	Багомедов З.А.	Прочий тип документа Минтруда РД	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"			атами и контрольными точками отсутствует					
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Багомедов З.А.	Отчет Минтруда РД	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Дагестан)

ьного проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество семей, получивш ежемесячные выплаты в связ рождением (усыновлением первого ребенка", Влияние на достижение (процентов)
чат ежемесячные выплаты в за счет субвенций из	24857632.63	
ых показателей	24857632.63	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Махмудов А. М.	Министр	-	5
2	Администратор регионального проекта	Багомедов З. А.	Заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан	-	10
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шахсинова Р. Н.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан	Беляева Т. В.	5
4	Участник регионального проекта	Шахсинова Р. Н.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан	Беляева Т. В.	5
В Республике Дагестан нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Багомедов З. А.	Заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан	-	10
6	Участник регионального проекта	Багомедов З. А.	Заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан	-	10