

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Казиев М.Н.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Махмудов А.М.	Министр		
Администратор регионального проекта	Багомедов З.А.	Заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения"	
		Направление (подпрограмма)	Проведение мероприятий по профилактике здорового образа жизни старшего поколения	

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (Республика Дагестан)

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской	3	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Социальная поддержка граждан"
--	---	---------------------------	--

Федерации (далее - государственные программы)		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан"
---	--	----------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	40,0000	-	-	-	
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	19,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	20,6000	21,1000	-	-	-	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	24,7000	2017	0,0000	24,7000	27,6000	16,5000	22,0000	55,1000	55,1000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
	соответствующего возраста															
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	18,0200	2017	0,0000	25,0000	15,0000	25,2000	33,4000	65,3000	70,0000	-	-	-	
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	59,1000	2017	0,0000	60,0000	45,4000	64,7000	69,1000	80,0000	90,0000	-	-	-	
2.4.	Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания населения, вакцинацией против пневмококковой инфекции	РП	Процент	1,3000	2017	0,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	-	-	данные Минздрава РД	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	

1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	5,8000	6,0000	6,6000	7,2000	7,8000	8,4000	9,0000	9,6000	10,100 0	10,400 0	10,700 0	11,0000
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	ФП	Условная единица	1,0000	2,5000	6,4000	9,6000	10,700 0	12,900 0	15,100 0	17,900 0	19,500 0	21,000 0	22,000 0	22,0000
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	5,0000	7,3000	9,6000	13,200 0	16,800 0	20,400 0	24,000 0	27,600 0	31,200 0	33,000 0	33,400 0	33,4000
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	60,000 0	60,000 0	60,000 0	69,100 0	69,100 0	69,100 0	69,100 0	69,100 0	69,100 0	69,100 0	69,100 0	69,1000

6

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

2.4.	Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания населения, вакцинацией против пневмококковой инфекции	РП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000
------	---	----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

7

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста																
1.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	-	Проце нт	0,0000	2017	-	95,0 000	95,0 000	95,0 000	95,0 000	95,0 000	95,0 000	-	-	Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно	Оказание услуг (выполне ние работ)	

																проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.		
1.2	В Республике Дагестан на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	-	Тысяч а челове к	0,0000	-	-	0,78 00	0,87 00	0,65 00	0,90 00	1,74 00	1,74 00	-	-	На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России	Оказание услуг (выполне ние работ)	

																«Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно- методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7	

																субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 11,0 тыс.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста,		

																профилактику падений и переломов. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного		

																возраста. в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																помощь получают не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2024 году - в 85	

															субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 160,0 тыс.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															граждан старше трудоспособного возраста.		
1.3	В Республике Дагестан создан 1 региональный гериатрический центр . Нарастающий итог	-	Услов ная едини ца	0,0000	-	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	Создание (реоргани зация) организа ции (структур ного подразде ления)	

1.4	В Республике Дагестан разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	-	Условная единица	0,0000	2017	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом	Утверждение документа
-----	--	---	------------------	--------	------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--	-----------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным	

																центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает		

															нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.	
2	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
2.1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в	-	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	0,0000	35,0000	40,0000	-	-	Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О	Оказание услуг (выполнение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	рамках системы долговременного ухода														реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах	работ)

																в 2019 году»;Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-		

																социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																«Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию	

																системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край,		

															Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.		

1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста							
2.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	371,00	54,00	48,30	29,00	29,00	32,20	563,50
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	371,00	54,00	48,30	29,00	29,00	32,20	563,50
2.1.1.1.	бюджет субъекта	371,00	54,00	48,30	29,00	29,00	32,20	563,50
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		371,00	54,00	48,30	29,00	29,00	32,20	563,50

22

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	371,00	54,00	48,30	29,00	29,00	32,20	563,50
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода												
1.1.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста												
2.1.	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00

24

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Старшее поколение» по направлению «Демография» (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и предусматривает реализацию мероприятий по формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, а также по созданию условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Так, по состоянию на 1 января 2017 г. на территории Республики Дагестан проживает 422,699 тыс. человек, лиц старше трудоспособного возраста, по прогнозным данным к 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста составит 558,7 тыс. человек. Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость разработки и внедрения более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста с целью увеличения продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста.

К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, 75 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 процентов.

К 2024 году в республике будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

По состоянию на 1 июля 2018 г. амбулаторная помощь по профилю «гериатрия» не оказывается в гериатрических кабинетах, медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

К концу 2018 года будет открыто дополнительно 3 гериатрических кабинета (ГБУ РД «Городская клиническая больница №1»; ГБУ РД «Поликлиника №8» г. Махачкала; ГБУ РД «Гериатрический центр» г. Махачкала).

В 2019 году планируется открыть 3 кабинета врача-гериатра (ГБУ РД «Дербентская ЦГБ», ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ», ГБУ РД «Каспийская ЦГБ»).

В 2020 году планируется открыть 3 кабинета врача-гериатра (ГБУ РД «Кизлярская ЦГБ», ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ», «Магарамкентская ЦРБ»).

В 2021 году планируется открыть 3 кабинета врача-гериатра (ГБУ РД «Левашинская ЦРБ», ГБУ РД «Гунибская ЦРБ», ГБУ РД «Избербашская ЦГБ»).

В 2022 году планируется открыть 4 кабинета врача-гериатра (ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», ГБУ РД «Ахтынская ЦРБ», ГБУ РД «Лакская ЦРБ», ГБУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ»). Таким образом, к 2024 году в республике будут функционировать 16 кабинетов врача-гериатра.

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 21 врача-специалиста по специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 66 медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии». Таким образом, к 2024 году обеспеченность врачами-гериатрами составит 1,1 на 20 000 населения (норматив 1 врач-гериатр на 20000 населения).

Стационарная помощь по профилю «гериатрия» в настоящее время оказывается на 34 гериатрических койках дневного стационара в две смены (в ГБУ РД «Гериатрический центр» г. Махачкалы). В Республике Дагестан к 2024 году будут развернуты 68 круглосуточных коек. Ежегодно стационарную помощь

профилю «гериатрия» будут получать не менее 1 740 пациентов.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Также с 2023 года планируется создание системы долговременного ухода за гражданами старше трудоспособного возраста и инвалидами.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Республика Дагестан)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1	Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Багомедов З.А.	Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»;Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Багомедов З.А.	Прочий тип документа планируется разработка и утверждение региональной дорожной карты по созданию системы долговременного ухода	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Багомедов З.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Багомедов З.А.	Отчет отчет Минтруда РД об оказании услуг в рамках СДУ	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Багомедов З.А.	Отчет отчет Минтруда РД об оказанных в рамках СДУ услугах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста								
2.1	Результат "В Республике Дагестан на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы	Нет	данные Минздрава РД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							которых помощь получают не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мугутдинова И.М.	Соглашение -	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2019	03	05	Шахсинова Р.Н.	Отчет Минздрава РД	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального	-	01.12.2019	04	Взаимосвязь с иными	Шахсинова Р.Н.	Отчет Минздрава РД	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформирован (в части результата федерального проекта)"				результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шахсинова Р.Н.	Отчет Минздрава РД	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шахсинова Р.Н.	Отчет Минздрава РД	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
2.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Отчет Минздрава РД	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2021	01	03	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000								
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результат	02	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шахсинова Р.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2024	01	03	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.2	Результат "В Республике Дагестан создан 1 региональный гериатрический центр "	01.01.2023	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	-	Нет	данные Минздрава РД
2.2.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2023	01	04	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности"	-	01.12.2023	02	05	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000								
2.2.4	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000	-	01.12.2023	04	06	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	01.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.3	Результат "Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шахсинова Р.Н.	Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной	Нет	данные Минздрава РД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.		
2.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2019	06	09	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	21.11.2019	08	05	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"								
2.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) ", значение: 0.0000	-	01.12.2019	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Отчет Минздрава РД	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2020	06	09	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	21.11.2020	08	05	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2020	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шахсинова Р.Н.	Приказ Минздрава РД	-	-
2.3.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2021	01	08	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.07.2021	06	09	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.3.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.07.2021	08	05	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Отчет Минздрава РД	-	-
2.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Шахсинова Р.Н.	Приказ Минздрава РД	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.3.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.01.2022	01	08	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.3.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.06.2022	06	09	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.3.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.06.2022	08	05	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Отчет Минздрава РД	-	-
2.3.19	Контрольная точка "Утверждены	-	31.01.2023	Взаимо	06	Шахсинова	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Р.Н.	Минздрава РД		
2.3.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2023	01	08	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.3.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.07.2023	06	09	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.3.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.07.2023	08	05	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шахсинова Р.Н.	Отчет Минздрава РД	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
2.3.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шахсинова Р.Н.	Приказ Минздрава РД	-	-
2.3.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2024	01	08	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.3.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.07.2024	06	09	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.3.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.07.2024	08	05	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.3.28	Контрольная точка "Услуга	-	20.11.2024	09	Взаимо	Шахсинова	Отчет Минздрава РД	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Р.Н.			
2.4	Результат "В Республике Дагестан разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	01.01.2024	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации	Нет	данные Минздрава РД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.		
2.4.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.4.2	Контрольная точка "Документ		20.10.2024	01	03	Шахсинова	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разработан"	-				Р.Н.	Минздрава РД		
2.4.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.11.2024	02	04	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа Минздрава РД	-	-
2.4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2024	03	05	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.4.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шахсинова Р.Н.	Прочий тип документа -	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Республика Дагестан)

екта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Ур госпита геронто. койки лиц на 10 тыс соответ возр Влияние н (про
алиды ухода	0	100	0,00	
к выявлены под	0	0,00	100	
ках о возраста	0	0,00	0,00	

екта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Ур госпита геронто койки лиц на 10 тыс соответ возр Влияние н (про
БЫХ	0	100	100	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Махмудов А. М.	Министр	-	5
2	Администратор регионального проекта	Багомедов З. А.	Заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан	-	10
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Багомедов З. А.	Заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан	-	10
4	Участник регионального проекта	Багомедов З. А.	Заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан	-	10
В Республике Дагестан на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шахсинова Р. Н.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан	Беляева Т. В.	5
6	Участник регионального проекта	Шахсинова Р. Н.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан	Беляева Т. В.	1
В Республике Дагестан создан 1 региональный гериатрический центр					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шахсинова Р. Н.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан	Беляева Т. В.	1
8	Участник регионального проекта	Шахсинова Р. Н.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан	Беляева Т. В.	1
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против					

пневмококковой инфекции					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шахсинова Р. Н.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан	Беляева Т. В.	1
10	Участник регионального проекта	Шахсинова Р. Н.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан	Беляева Т. В.	1
В Республике Дагестан разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шахсинова Р. Н.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан	Беляева Т. В.	1
12	Участник регионального проекта	Шахсинова Р. Н.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан	Беляева Т. В.	1