



Справка

о ходе реализации региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Содействие занятости» национального проекта «Демография»:

Региональный проект

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

бюджет 4 779,200 млн рублей, в том числе:
4 626,244 млн рублей – средства федерального бюджета;
152,956 млн рублей – иные источники

кассовое освоение 1 247,195 млн руб. или **26,1%**

контрактация Не предусмотрена

ход выполнения Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществлена 36 616 семьям.
Семьям, страдающим бесплодием обеспечено выполнение 301 цикла ЭКО.

Региональный проект

«Старшее поколение»

бюджет 0,029 млн рублей (все средства федерального бюджета)

кассовое освоение 0,0289 млн руб. или **99,7%**

контрактация **100%** (1 из 1)

ход выполнения Утвержден план-график иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания населения. Определен контингент лиц, подлежащих иммунизации численностью 94 человек. Проведение процедуры запланировано с июня 2022 г.

Продолжена работа 14 гериатрических кабинетов, в том числе 4 кабинетов, открытых в 2021 г.

На 100 гериатрических койках пролечено 197 чел., уровень

госпитализации составил 4,7 усл. ед. на 10 тыс. населения соответствующего возраста.

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, по предварительным данным медицинских организаций по состоянию на 1 апреля 2022 г. охвачено 23,9 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, что составило 13,5 проц.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, на 1 апреля 2022 г. составила 64,4 процента.

Региональный проект

«Содействие занятости»

бюджет 65,8207 млн рублей, в том числе:
49,5515 млн рублей – средства федерального бюджета;
16,2692 млн рублей – средства республиканского бюджета

кассовое освоение Отсутствует

контрактация 0,0% (0 из 4)

ход выполнения В 2022 году запланировано начало строительства одного детского сада на 60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в с. В. Дженгутай Буйнакского района.

Из 57-ми запланированных с 2019 года к строительству объектов введено в эксплуатацию – 9 детсадов.

Техническая готовность по остальным объектам следующая:

- по 20 - получены разрешения на ввод в эксплуатацию;
- по 4 - завершены строительно-монтажные работы;
- по остальным 24 - работы в различной стадии завершения.

130 специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций, осуществляющих образовательные программы дошкольного образования, прошли курсы повышения квалификации.